
Найменування ліцензіата

Звітний період з             01.01.2020 до 31.03.2020

Прогнозний період з             01.01.2020 до 31.12.2020

 
 

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

АТ "Прикарпаттяобленерго"



профінансовано освоєно

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Будівництво, модернізація та 

реконструкція електричних мереж та 

обладнання

178 788,12 34 411,77 13 769,37 2 117,46 40,01% 20 642,40

2
Заходи зі зниження нетехнічних 

витрат електричної енергії
35 672,62 6 714,61 637,00 0,00 9,49% 6 077,61

3

Впровадження та розвиток 

автоматизованих систем 

диспетчерсько-технологічного 

керування (АСДТК)

3 291,22 1 645,61 0,00 0,00 0,00% 1 645,61

4
Впровадження та розвиток 

інформаційних технологій
5 366,47 1 259,49 0,00 0,00 0,00% 1 259,49

5
Впровадження та розвиток систем 

зв'язку
2 462,45 1 231,22 0,00 0,00 0,00% 1 231,22

6
Модернізація та закупівля колісної 

техніки
4 241,75 1 650,00 348,01 0,00 21,09% 1 302,00

7 Інше 7 984,37 500,00 3 750,00 3 310,24 750,00% -3 250,00

Усього 237 807,00 47 412,71 18 504,37 5 427,70 39,03% 28 908,34

Костюк В.В.
    М. П.
    "____" ________  2020 року

Заступник Голови Правління 

Виконано на звітній період                               

(наростаючим підсумком),

 тис.грн. (без ПДВ)
Залишилось не 

профінансовано, 

тис.грн. (без ПДВ)

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми 

№    

з/п 
Цільові програми

Заплановано на                        

прогнозний період, 

тис.грн. (без ПДВ)

Заплановано на 

звітний період                    

(наростаючим 

підсумком), 

тис.грн.(без ПДВ)

Відсоток 

фінансування



джерело 

фінансування

питома 

вартість, 

тис.грн. без 

ПДВ

кількість
вартість, 

тис. грн.
кількість

вартість, 

тис.грн.

питома 

вартість, 

тис.грн. без 

ПДВ

кількість

загальна 

вартість, 

тис.грн.

кількість
вартість, 

тис.грн.
кількість

вартість     

тис. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

1.1 Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:   26636,95 5158,15   8174,24 2117,46  -3016,08

1.1.1 Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-20 кВ 21 212,46 0,00 4 602,03 5 666,67 2 117,46 -1 064,64

1.1.1.1 Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ км 10,01 11306,18 0,00 4602,03 6,18 5666,67 2,31 2117,46 -6,18 -1064,64

1.1.1.1.1
Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ пр. Яблуниця 

Верховинського району (ІІ черга)
км амортизація 916,81 10,01 9 176,61 4602,03 916,81 6,18 5666,67 2,31 2117,46 -6,18 -1064,64 0,00

ТОВ "Новітні 

енергетичні 

програми"

UA-2019-10-02-000216-c 

1.1.1.1.2

Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Добровляни від ПС 

35 кВ "Новиця" (відновлення пошкодженого переходу 

через р.Чечва)

шт амортизація 366,74 1 366,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.3

Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Перегінськ від ПС 35 

кВ "Перегінськ" (відновлення пошкодженого переходу 

через р.Лімниця)

шт амортизація 746,56 1 746,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.4
Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Красне від 

ПС 110кВ “Перегінськ” 
шт амортизація 508,14 1 508,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.5
Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Погорілець 

від ПС 35кВ “Струтин" 
шт амортизація 508,14 1 508,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2 Технічне переоснащення КЛ-10 кВ  км 5,78 9906,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2.1 Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-15  м.Яремче км амортизація 2 134,81 0,98 2 081,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2.2
Технічне переоснащення КЛ-10 кВ "ЗТП-301-ЗТП-484" 

пр. Косів 
км амортизація 2 096,91 0,46 960,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2.3
Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ПС Зв'язок-ТП-327 м. 

Івано-Франківськ
км амортизація 1 651,67 2,32 3 831,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2.4
Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-107-ТП-10 м. 

Івано-Франківськ
км амортизація 1 408,79 0,49 695,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2.5
Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-139 м. 

Івано-Франківськ
км амортизація 1 662,87 0,35 575,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2.6
Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-42 м. 

Івано-Франківськ
км амортизація 1 319,19 0,73 956,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2.7
Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-35-ТП-41 м. 

Івано-Франківськ
км амортизація 1 734,66 0,46 804,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ 8,95 5 424,49 0,00 556,13 4,49 2507,57 0,00 0,00 -4,49 -1951,44

1.1.2.1
Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ з використанням 

самоутримуючих ізольованих проводів 
км 8,55 4819,43 0,00 556,13 4,49 2507,57 0,00 0,00 -4,49 -1951,44

1.1.2.1.1
Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-79 с. 

Товмачик (Коломийський РЕМ)
км амортизація 563,54 8,55 4 819,43 556,13 558,06 4,49 2507,57 0,00 -4,49 -1951,44 -0,97

ТОВ "Новітні 

енергетичні 

програми"

UA-2020-02-05-003497-b

1.1.2.2 Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ км 0,40 605,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2.1

Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ  ТП-199 

вул.Коновальця, 136, 136а, 136б, 136в м.Івано-

Франківськ

км амортизація 1 524,08 0,40 605,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них: 78349,12 17714,65 3371,51 0,00 14343,13

1.2.1 Будівництво нових ПС 35 кВ 62 484,59 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00

1.2.1.1

Технічне переоснащення ЛЕП-10 кВ "ТП-266" та 

"Магурки" від ПС "Ворохта" із переведенням їх на клас 

напруги 35 кВ та будівництво ПС 35 кВ "Поляниця" 

с.Поляниця, Яремчанської міськради, Івано-

Франківської області

об᾿єкт

амортизація; 

за перетоки 

реактивної е/е; 

інше

62 484,59 1 62 484,59 13 000,00 0,00 0,00 0,00 13000,00
вказано у 

пояснюючій 

записці

1.2.2 Будівництво нових ПС, РП та ТП 6-20 кВ 15 864,53 4 714,65 3 371,51 0,00 1 343,13

1.2.2.1
Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ  та 

мереж до них:
21 15864,53 8 4714,65 6 3371,51 0 0,00 2 1343,13

1.2.2.1.1

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-126, с. 

Іваниківка, Богородчанського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ 

для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 369,33 1 369,33 1 369,33 369,33 1 369,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП "Альфа Енерго 

Груп"
UA-2020-03-05-003187-b

1.2.2.1.2

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-73, с. Ст. 

Мізунь, Долинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 277,77 1 277,77 1 277,77 277,77 1 277,77 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП "Альфа Енерго 

Груп"
UA-2020-03-03-000190-c

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми 

Виконавець робіт, 

послуг, продавець 

товару, визначено 

на тендері чи без

Причини 

невиконання 

плану

профінансовано освоєно

Різниця між 

фактичною 

вартістю 

одиниці 

продукції та 

плановою, %

Заплановано на прогнозний період
Виконано 

Індентифікатор 

закупівлі
Найменування заходів інвестиційної програми  

Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

Залишилось не 

профінансовано 

№ з/п

Реквізити документа, який 

засвідчує прийняття в 

експлуатацію закінченого 

будівництвом об'єкта, або 

очікувана дата прийняття в 

експлуатацію перехідних 

об'єктів

Заплановано на звітний 

період (наростаючим 

підсумком)Одиниця 

виміру



джерело 

фінансування

питома 

вартість, 

тис.грн. без 

ПДВ

кількість
вартість, 

тис. грн.
кількість

вартість, 

тис.грн.

питома 

вартість, 

тис.грн. без 

ПДВ

кількість

загальна 

вартість, 

тис.грн.

кількість
вартість, 

тис.грн.
кількість

вартість     

тис. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Виконавець робіт, 

послуг, продавець 

товару, визначено 

на тендері чи без

Причини 

невиконання 

плану

профінансовано освоєно

Різниця між 

фактичною 

вартістю 

одиниці 

продукції та 

плановою, %

Заплановано на прогнозний період
Виконано 

Індентифікатор 

закупівлі
Найменування заходів інвестиційної програми  

Залишилось не 

профінансовано 

№ з/п

Реквізити документа, який 

засвідчує прийняття в 

експлуатацію закінченого 

будівництвом об'єкта, або 

очікувана дата прийняття в 

експлуатацію перехідних 

об'єктів

Заплановано на звітний 

період (наростаючим 

підсумком)Одиниця 

виміру

1.2.2.1.3

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-69, с. 

Велика Туря, Долинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 905,25 1 905,25 1 905,25 0,00 0,00 1,00 905,25
вказано у 

пояснюючій 

записці

1.2.2.1.4

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-134, с. 

Сер. Угринів, Калуського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 560,00 1 560,00 1 560,00 0,00 0,00 1,00 560,00
вказано у 

пояснюючій 

записці

1.2.2.1.5

Розвантажувальна ТП-6/0,4 для розвантаження ТП-472, м. 

Калуш, Калуського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ

шт амортизація 349,20 1 349,20 1 349,20 349,20 1 349,20 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП "Альфа Енерго 

Груп"
UA-2020-03-05-001042-a

1.2.2.1.6

Розвантажувальна ТП-10/0,4  для розвантаження ТП-219, в с. 

Л.Хлібичин, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 668,33 1 668,33 1 668,33 668,33 1 668,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП "Альфа Енерго 

Груп"
UA-2020-03-05-000939-a

1.2.2.1.7

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-129, 

с.Турка, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 345,45 1 345,45 1 345,45 0,00 0,00 1,00 345,45
вказано у 

пояснюючій 

записці

1.2.2.1.8

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-186, с. 

Космач, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 1122,67 1 1 122,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.9

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-20, с. 

Вербовець, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 485,52 1 485,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.10

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-364, с. 

Н.Березів, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 649,59 1 649,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.11

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-248, 

с.Побережжя, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ 

для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 750,18 1 750,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.12

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-65, 

с.Черніїв, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 319,80 1 319,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.13

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-105, ТП-

183, ТП-104 та ТП-491, в с. Красне, Надвірнянського району, 

ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 

10/0,4 кВ

шт амортизація 2255,95 1 2 255,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.14

Розвантажувальна ТП-6/0,4 для розвантаження ТП-457, в с. 

Пнів, Надвірнянського району, ПЛ-6 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ

шт амортизація 569,08 1 569,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.15

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-395, м. 

Снятин, Снятинського району, КЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 779,16 1 779,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.16

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-51, с. 

Русів, Снятинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 1239,33 1 1 239,33 1 1239,33 1239,33 1 1239,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП "Альфа Енерго 

Груп"
 UA-2020-03-05-001873-c

1.2.2.1.17

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-235, с. 

Залуччя, Снятинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 685,33 1 685,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.18

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-428, 

с.Стецева, Снятинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для 

підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 633,16 1 633,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.19

Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-146, 107, 

в смт. Делятин, Яремчанської міськради, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ 

для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 490,13 1 490,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.20

Розвантажувальна ТП-10/0,4  для розвантаження ТП-106, в 

смт. Делятин, Яремчанської міськради, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ 

для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт амортизація 467,56 1 467,56 0,00 467,56 1 467,56 0,00 -1,00 -467,56 0,00
ПП "Альфа Енерго 

Груп"
UA-2020-03-05-000875-a

1.2.2.1.21
Розвантажувальна БКТП 10/0,4 кВ на вул.Валовій для 

розвантаження ТП-291, ТП-91, ТП-126 м.Івано-Франківськ
шт амортизація 1 941,76 1 1 941,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Реконструкція ПС, РП та ТП, усього з них: 42113,71 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 Реконструкція ПС, РП та ТП 110 кВ 42 113,71 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.1

Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Ворохта", 

смт.Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської 

області

шт амортизація 42665,71 0,95 40 517,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.2 Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Рожнів" шт амортизація 1 596,00 1 1 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них: 29792,28 10616,52 1800,87 0,00 8815,65

1.4.1 Модернізація ПС 35-110 кВ 27 103,82 9 241,73 1 800,87 0,00 7 440,87
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1.4.1.1

Технічне переоснащення ПС-35/10 кВ "Верховина" із 

встановленням конденсаторної установки для компенсації 

реактивних навантажень

шт амортизація 2 914,28 1 2 914,28 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
вказано у 

пояснюючій 

записці

1.4.1.2

Технічне переоснащення ПС110/35/10 кВ "Бурштин" із 

заміною акумуляторної батареї, зарядного пристрою та щита 

постійного струму

шт амортизація 2 277,41 1 2 277,41 1200,00 0,00 0,00 0,00 1200,00
вказано у 

пояснюючій 

записці

1.4.1.3

Модернізація (технічне переоснащення) ПС 110 кВ  

"Перегінськ" з заміною масляних вимикачів 110 кВ на 

елегазові 

шт амортизація 3 226,86 1 3 226,86 1500,00 0,00 0,00 0,00 1500,00
вказано у 

пояснюючій 

записці

1.4.1.4
Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ  з 

заміною масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні:
шт 12129,20 2000,00 0,00 0,00 2000,00

ПС Старуня 35 кВ шт амортизація 1 010,77 4 4 043,07 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
вказано у 

пояснюючій 

ПС Городенка 110 кВ  шт амортизація 1 010,77 8 8 086,14 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
вказано у 

пояснюючій 

1.4.1.5
Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ  з 

заміною масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні:
шт 6556,07 3541,73 1800,87 0,00 1740,87

ПС Брочків 35 кВ шт амортизація 248,70 7 1 740,87 994,78 0,00 0,00 0 994,78
вказано у 

пояснюючій 

ПС Коршів 35 кВ шт амортизація 248,70 6 1 492,17 746,09 0,00 0,00 0 746,09
вказано у 

пояснюючій 

ПС Сільмаш 110/6 кВ шт амортизація 278,70 3 836,09 557,39 278,70 2 557,39 0,00 -2 0,00 0,00
ТОВ "Новітні 

енергетичні 
UA-2020-02-19-000253-c

ПС Металозавод 35 кВ шт амортизація 248,70 10 2 486,95 1243,48 248,70 5 1243,48 0,00 -5 0,00 0,00
ТОВ "Новітні 

енергетичні 
UA-2020-02-19-000131-a

1.4.2 Модернізація ТП 6-10/0,4 кВ 2 688,46 1 374,79 0,00 0,00 1 374,79

1.4.2.1
Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-

10/0,4 кВ
шт 76,81 35 2688,46 18 1374,79 0 0,00 0 0,00 18 1374,79

1.4.2.1.1
Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-

100/10/0,4-У1, У/Ун-0
шт амортизація 61,119 17 1039,02 9 550,07 0,00 0,00 9 550,07

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.4.2.1.2
Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-

160/10/0,4-У1, У/Ун-0 
шт амортизація 67,969 8 543,75 4 271,88 0,00 0,00 4 271,88

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.4.2.1.3
Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-

250/10/0,4-У1, У/Ун-0
шт амортизація 92,960 2 185,92 1 92,96 0,00 0,00 1 92,96

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.4.2.1.4
Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-

400/10/0,4-У1, У/Ун-0
шт амортизація 114,970 8 919,76 4 459,88 0,00 0,00 4 459,88

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5 Інше 1896,07 922,45 422,75 0,00 499,70

1.5.1 ПКД та експертиза ПЛ( КЛ, ПС) 0,4-110 кВ: 1 896,07 922,45 422,75 0,00 499,70

1.5.1.1 Проектування КЛ-6-10 кВ км 70,51 1,65 116,35 56,41 0,00 0,00 56,41

1.5.1.1.1
Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-6 кВ ПС НБМР - 

ТП-419 м.Калуш"
км

прибуток на 

виробничі 

інвестиції
70,56 1,00 70,56 35,28 0,00 0,00 0,00 35,28

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.1.2
Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-6 кВ ТП-419 - РП-

5 м.Калуш"
км

прибуток на 

виробничі 

інвестиції
70,44 0,65 45,79 21,13 0,00 0,00 0,00 21,13

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.2 Проектування розвантажувальних ТП 10/0,4 кВ 47,06 20 941,14 0 470,57 0,00 5 240,16 0 0,00 -5 230,42

1.5.1.2.1

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-174, с.В.Березів, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-

0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ
шт

за перетоки 

реактивної е/е
38,09 1 38,09 19,05 0,00 0,00 0,00 19,05

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.2.2

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-179, с.Космач, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 

кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ
шт

за перетоки 

реактивної е/е
40,90 1 40,90 20,45 0,00 0,00 0,00 20,45

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.2.3

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-131, пр.Каптаргач, Верховинського району , ПЛ-10 кВ, 

ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ
шт

за перетоки 

реактивної е/е
35,28 1 35,28 17,64 0,00 0,00 0,00 17,64

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.2.4

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-55, с.Яворів, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ 

для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ
шт

за перетоки 

реактивної е/е
39,86 1 39,86 19,93 0,00 0,00 0,00 19,93

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.2.5

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-9, с.Старий Косів, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-

0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ
шт

за перетоки 

реактивної е/е
42,35 1 42,35 21,17 0,00 0,00 0,00 21,17

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.2.6

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-45, с.Пасічна, Надвірнянського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-

0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ
шт

за перетоки 

реактивної е/е
43,79 1 43,79 21,90 43,79 0,42 18,59 0,00 -0,42 3,31 0,00

ТОВ "ЕлектроПолюс-

ІФ"

вказано у 

пояснюючій 

записці

UA-2020-03-20-002321-b

1.5.1.2.7

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-50, с.Черник, Надвірнянського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-

0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ
шт

за перетоки 

реактивної е/е
40,99 1 40,99 20,50 40,99 0,56 23,15 0,00 -0,56 -2,65 0,00

ТОВ "ЕлектроПолюс-

ІФ"
UA-2020-03-20-002321-b

1.5.1.2.8

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-93, с.Перерісль, Надвірнянського району , ПЛ-10 кВ, 

ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт
за перетоки 

реактивної е/е
40,99 1 40,99 20,50 40,99 0,53 21,88 0,00 -0,53 -1,38 0,00

ТОВ "ЕлектроПолюс-

ІФ"
UA-2020-03-20-002321-b

1.5.1.2.9

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-199, с.Раківчик, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-

0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ
шт

за перетоки 

реактивної е/е
40,59 1 40,59 20,30 40,59 0,96 39,12 0,00 -0,96 -18,83 0,00

ТОВ "ЕлектроПолюс-

ІФ"
UA-2020-03-20-002321-b

1.5.1.2.10

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-37, с.Підгайчики, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, 

ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт
за перетоки 

реактивної е/е
48,39 1 48,39 24,20 48,39 0,42 20,44 0,00 -0,42 3,76 0,00

ТОВ "ЕлектроПолюс-

ІФ"

вказано у 

пояснюючій 

записці

UA-2020-03-20-002321-b

1.5.1.2.11

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-285, с.Виноград, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, 

ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт
за перетоки 

реактивної е/е
66,79 1 66,79 33,40 66,79 0,36 24,19 0,00 -0,36 9,21 0,00

ТОВ "ЕлектроПолюс-

ІФ"

вказано у 

пояснюючій 

записці

UA-2020-03-20-002321-b
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1.5.1.2.12

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-234, с.Черемхів, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-

0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ
шт

за перетоки 

реактивної е/е
36,80 1 36,80 18,40 36,80 0,55 20,27 0,00 -0,55 -1,87 0,00

ТОВ "ЕлектроПолюс-

ІФ"
UA-2020-03-20-002321-b

1.5.1.2.13

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-511, с.Гвіздець, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-

0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт
за перетоки 

реактивної е/е
37,19 1 37,19 18,60 37,19 0,49 18,37 0,00 -0,49 0,22 0,00

ТОВ "ЕлектроПолюс-

ІФ"

вказано у 

пояснюючій 

записці

UA-2020-03-20-002321-b

1.5.1.2.14

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-94, с.Годи, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 

кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт
за перетоки 

реактивної е/е
46,39 1 46,39 23,20 46,39 0,44 20,46 0,00 -0,44 2,73 0,00

ТОВ "ЕлектроПолюс-

ІФ"

вказано у 

пояснюючій 

записці

UA-2020-03-20-002321-b

1.5.1.2.15

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-309,ТП-321 с.Казанів, Коломийського району , ПЛ-10 

кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт
за перетоки 

реактивної е/е
78,39 1 78,39 39,20 78,39 0,43 33,70 0,00 -0,43 5,50 0,00

ТОВ "ЕлектроПолюс-

ІФ"

вказано у 

пояснюючій 

записці

UA-2020-03-20-002321-b

1.5.1.2.16

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-11, с.Ст.Лисець, Тисменицького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-

0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт

прибуток на 

виробничі 

інвестиції; 

за перетоки 

42,99 1 42,99 21,50 0,00 0,00 0,00 21,50
вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.2.17

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-468, с.Клузів, Тисменицького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-

0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції
73,39 1 73,39 36,70 0,00 0,00 0,00 36,70

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.2.18

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-595, с.Клузів, Тисменицького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-

0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції
73,39 1 73,39 36,70 0,00 0,00 0,00 36,70

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.2.19

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-96, с. Боднарів, Калуського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 

кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції
37,29 1 37,29 18,65 0,00 0,00 0,00 18,65

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.2.20

Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для 

розвантаження ТП-108, с. Завій, Калуського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ 

для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ

шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції
37,29 1 37,29 18,65 0,00 0,00 0,00 18,65

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.3

Розробка ПКД "Технічне переоснащення ТП-165 с.Яворів 

Долинського району з переведенням з напруги 6кВ на 10кВ та 

будівництвом ділянки ПЛ-10кВ до ПЛ-10кВ пр.Якубів від ПС 35кВ 

"Надіїв""

об᾿єкт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції
83,84 1 83,84 41,92 0,00 0,00 0,00 41,92

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.4 Розробка ПКД "Технічне переоснащення РП-3 м.Калуш" об᾿єкт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції
55,85 1 55,85 27,93 0,00 0,00 0,00 27,93

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.5 Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-35 кВ кВ Озерна-Височанка" шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції
99,70 1,2 119,64 90,82 0,00 0,00 0,00 90,82

вказано у 

пояснюючій 

записці

1.5.1.6
Актуалізація схеми перспективного розвитку електричних мереж 35-

110 кВ АТ "Прикарпаттяобленерго".
об᾿єкт

прибуток на 

виробничі 

інвестиції
365,19 1 365,19 182,60 365,19 0,50 182,60 0,00 -0,50 0,00 0,00

ТОВ 

"Львівенергомережпр

оект"

UA-2020-03-19-000097-c

1.5.1.7
Розробка ПКД "Технічне переоснащення мереж 10 кВ в с.Поляниця 

із перезаведенням від новозбудованої ПС 35 кВ Поляниця"
км

прибуток на 

виробничі 

інвестиції
26,11 8,20 214,07 52,21 0,00 0,00 0,00 52,21

вказано у 

пояснюючій 

записці

178 788,12 34 411,77 13 769,37 2 117,46 20 642,40

2.

2.1.1 Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ 12364,24 2476,60 0,00 0,00 2476,60

2.1.1.1

Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатофункціональних 

електролічильників з вбудованим GSM модемом на території Івано-

Франківської області (підрядним способом)

шт
за перетоки 

реактивної е/е
18,76 254 4765,04 51 956,76 0,00 0,00 51,00 956,76

вказано у 

пояснюючій 

записці

2.1.1.2
Побудова АСОЕ в центральній частині м. Івано-Франківськ  

(підрядним способом)
шт

за перетоки 

реактивної е/е 1 7599,20 0,20 1519,84 0,00 0,00 0,20 1519,84
вказано у 

пояснюючій 

записці

2.1.2
Побудова АСКОЕ на ПС 110/35 кВ та модернізація 

вимірювальних комплексів
1216,22 306,08 0,00 0,00 306,08

2.1.2.1

Трифазні багатофункціональні прилади обліку 

електроенергії (з графіком навантаження )  кл.т. 0,5S 

(Uном = 58÷415В)   

шт
за перетоки 

реактивної е/е
14,58 4 58,32 1 14,58 0,00 0,00 1,00 14,58

вказано у 

пояснюючій 

записці

2.1.2.2
Трифазні багатофункціональні прилади обліку 

електроенергії  (з графіком навантаження )  (100В)
шт

за перетоки 

реактивної е/е
5,90 75 442,50 20 118,00 0,00 0,00 20,00 118,00

вказано у 

пояснюючій 

записці

2.1.2.3
Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії 

трансформаторного  включення  380В
шт

за перетоки 

реактивної е/е
5,00 40 200,00 10 50,00 0,00 0,00 10,00 50,00

вказано у 

пояснюючій 

записці

2.1.2.4
Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні 

трансформатори струму 10(6) кВ кл. точн. 0,5S)
шт

за перетоки 

реактивної е/е
6,50 54 351,00 19 123,50 0,00 0,00 19,00 123,50

вказано у 

пояснюючій 

записці

2.1.2.5
Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні 

трансформатори струму типу ТРО кл. точн. 0,5S)
шт

за перетоки 

реактивної е/е
54,80 3 164,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3
Впровадження обліку споживання електричної 

енергії населенням (АСКОЕ)
16 955,16 3 781,93 0,00 0,00 3 781,93

2.1.3.1 Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних шт
за перетоки 

реактивної е/е
16,67 57 950,02 12 200,00 0,00 0,00 12,00 200,00

вказано у 

пояснюючій 

записці

2.1.3.2 Однофазні лічильники з функцією PLC передачі даних   шт
за перетоки 

реактивної е/е
1,30 8702 11312,60 2000 2600,00 0,00 0,00 2000,00 2600,00

вказано у 

пояснюючій 

записці

Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

Усього по розділу 1:
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виміру

2.1.3.3
Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних  

(прямого включення) 
шт

за перетоки 

реактивної е/е
2,80 1401 3922,80 293 820,40 0,00 0,00 293,00 820,40

вказано у 

пояснюючій 

записці

2.1.3.4
Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних 

(трансформаторного включення) 
шт

за перетоки 

реактивної е/е
2,80 183 512,40 40 112,00 0,00 0,00 40,00 112,00

вказано у 

пояснюючій 

записці

2.1.3.5 Щит монтажний ЩМП шт
за перетоки 

реактивної е/е
3,38 57 192,66 12 40,56 0,00 0,00 12,00 40,56

вказано у 

пояснюючій 

записці

2.1.3.6
Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 

(коеф. 200…2000/5)
шт 0,421 174 64,68 27 8,97 0,00 0,00 27,00 8,97

2.1.3.6.1 Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S  200/5  шт
за перетоки 

реактивної е/е
0,31 39 12,09 6 1,86 0,00 0,00 6,00 1,86

вказано у 

пояснюючій 

записці

2.1.3.6.2 Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S  300/5  шт
за перетоки 

реактивної е/е
0,31 66 20,46 12 3,72 0,00 0,00 12,00 3,72

вказано у 

пояснюючій 

записці

2.1.3.6.3 Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 400/5  шт
за перетоки 

реактивної е/е
0,31 27 8,37 6 1,86 0,00 0,00 6,00 1,86

вказано у 

пояснюючій 

записці

2.1.3.6.4 Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S  600/5  шт
за перетоки 

реактивної е/е
0,51 24 12,24 3 1,53 0,00 0,00 3,00 1,53

вказано у 

пояснюючій 

записці

2.1.3.6.5 Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S  800/5  шт
за перетоки 

реактивної е/е
0,64 18 11,52 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4
Придбання стендів повірки, зразкових лічильників, 

повірочних лабораторій тощо
5 137,00 150,00 637,00 0,00 -487,00

2.1.4.1 Магазин навантаження СА5018 шт
за перетоки 

реактивної е/е
150,00 1 150,00 1 150,00 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ТзОВ "Енко" UA-2020-03-11-001207-a

2.1.4.2 Джерело струму та напруги МТ500 шт
за перетоки 

реактивної е/е
487,00 1 487,00 0 487,00 1 487,00 0,00 -1,00 -487,00 0,00 ТзОВ "Енко" UA-2020-03-11-001207-a

2.1.4.3
Універсальна автоматизована стаціонарна система для 

повірки 3-фазних засобів обліку електричної енергії 
шт

за перетоки 

реактивної е/е
3920,00 1 3920,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.4 Реле Тестер - 05 шт
за перетоки 

реактивної е/е
580,00 1 580,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

35 672,62 6 714,61 637,00 0,00 6 077,61

3 

3.1

Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-

технологічного керування замість морально і фізично 

зношених та для розширення наявних, у т.ч.:

3291,22 1645,61 0,00 0,00 1645,61

3.1.1 Телемеханізація  ПС  3291,22 1645,61 0,00 0,00 1645,61

3.1.1.1 ПС 110/10кВ Загайпіль шт  інше 753,70 1 753,70 376,85 0,00 0,00 0,00 376,85
вказано у 

пояснюючій 

3.1.1.2 ПС 35/10кВ Товмачик шт  інше 860,44 1 860,44 430,22 0,00 0,00 0,000 430,22
вказано у 

пояснюючій 

3.1.1.3 ПС 35/10кВ Лісна Слобідка шт  інше 751,65 1 751,65 375,83 0,00 0,00 0,00 375,83
вказано у 

пояснюючій 

3.1.1.4 ПС 35/10кВ Коршів шт  інше 757,98 1 757,98 378,99 0,00 0,00 0,00 378,99
вказано у 

пояснюючій 

3.1.2 Розробка проектної документації по телемеханізації ПС  шт  інше 55,81 3 167,44 83,72 0,00 0,00 0,00 83,72
вказано у 

пояснюючій 

3 291,22 1 645,61 0,00 0,00 1 645,61

4

4.1
Закупівля нових та модернізація наявних апаратних 

засобів інформатизації, у т.ч.:
4636,47 1259,49 0,00 0,00 1259,49

4.1.1 закупівля та модернізація робочих станцій 2 441,58 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.1 Закупівля нових робочих станцій з ОС Windows шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції

22,25 85 1 891,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2 Закупівля моніторів з діагоналлю 24" шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції

6,40 86 550,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2
закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних 

мереж
1 565,04 1 259,49 0,00 0,00 1259,49

4.1.2.1 Закупівля обладнання для мережевого модуля ЦОД шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції

1 565,04 1 1 565,04 1259,49 0,00 0,00 0,00 1259,49
вказано у 

пояснюючій 

записці
4.1.3 інші засоби інформатизації 629,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Впровадження та розвиток АСДТК

Впровадження та розвиток інформаційних технологій

Усього по розділу 2
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4.1.3.1
Закупівля моно-лазерних багатофункціональних 

принтерів A4
шт

прибуток на 

виробничі 

інвестиції
104,98 6 629,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3
Закупівля та модернізація прикладного програмного 

забезпечення, у т.ч.:
730,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.2 Білінгових систем 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.5.1
Придбання модулів та підсистем програмно-

інформаційного комлексу 
шт

прибуток на 

виробничі 

інвестиції
280,00 1 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.4 Інше програмне забезпечення 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.8.1
Придбання модулів та підсистем програмно-

інформаційного комлексу АСТОР
шт

прибуток на 

виробничі 

інвестиції

450,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 366,47 1 259,49 0,00 0,00 1259,49

5

5.1 Системи зв'язку, у т.ч.: 2 462,45 1 231,22 0,00 0,00 1231,22

5.1.1 Цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) 885,00 442,50 0,00 0,00 442,50

5.1.1.1 Програмно апаратний комплекс AVAYA AURA у філії шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції
885,00 1 885,00 442,50 0,00 0,00 0,00 442,50

вказано у 

пояснюючій 

записці

5.1.2
Модернізація наявних видів зв'язку (радіо, 

високочастотні, радіорелейні тощо)
1 577,45 788,72 0,00 0,00 788,72

5.1.2.1
Будівництво каналів передачі даних з ПС за технологією 

ВОЛЗ
км

прибуток на 

виробничі 

інвестиції

65,40 24,12 1 577,45 788,72 0,00 0,00 0,00 788,72

вказано у 

пояснюючій 

записці

2 462,45 1 231,22 0,00 0,00 1231,22

6 

6.1 Закупівля колісної техніки, у т.ч.: 4 241,75 1 650,00 348,01 0,00 1 302,00

6.1.1 Підйомник АГП-18 на базі Iveco Daily (4х4) шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції
2 260,00 1 2260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2 Шасі автомобіля  Iveco Daily (4х4) шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції
1 650,00 1 1650,00 1 1650,00 0,00 0,00 1,00 1650,00

вказано у 

пояснюючій 

6.1.3 Автомобіль бригадний Citroen Berlingo Worker  шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції
331,75 1 331,75 0,00 348,01 1 348,01 0,00 -1,00 -348,01 4,90 ТОВ "Модерн-Авто" UA-2020-03-13-001937-a 

4 241,75 1 650,00 348,01 0,00 1302,00

7

7.1
Обладнання та прилади для експлуатації та 

випробувань електричних мереж
7 984,37 500,00 3 750,00 3 310,24 -3250,00

7.1.1 Будівництво цеху по ремонту обладнання шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції
20 162,89 0,37 7502,80 500,00 20162,89 0,19 3750,00 0,16 3310,24 -0,19 -3250,00 0,00

ТзОВ "Новітні 

Енергетичні Програми"
UA-2018-05-14-000831-c

7.1.2 Вимірювач трифазний СА 540 в комплекті шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції
161,46 1 161,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.3

Система пошуку пошкодження кобельної оболонки MFM 

10 в комплекті з  приладом пошуку замикань на землю 

ESG NT

шт
прибуток на 

виробничі 

інвестиції
320,11 1 320,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 984,37 500,00 3 750,00 3 310,24 -3250,00

237 807,00 47 412,71 18 504,37 5 427,70 28908,34

Костюк В.В.
"____" _________  2020 року М.П.

Вик. Мудрецька Н.Й.

тел. 58-46-10
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Модернізація та закупівля колісної техніки
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
щодо причин неповного виконання Інвестиційної програми 

 АТ «Прикарпаттяобленерго» за період з 01.01.2020 р. по 31.03.2020 р».  
 
Інвестиційна програма АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2020 рік схвалена                   

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг від 13.03.2020 року № 604 в обсязі 237 807 тис. грн. (без ПДВ).  

План на звітний період (з 01.01.2020 р. по 31.03.2020 р.) становить 47 412,71 тис.грн. 

(без ПДВ), профінансовано 18 504,37 тис.грн. (без ПДВ) відповідно виконання за 1 квартал 

2020 року складає 39,03 %.  

Причиною неповного виконання інвестиційної програми АТ «Прикарпаттяобленерго» 

за період з 01.01.2020 р. по 31.03.2020 р. є пізнє схвалення інвестиційної програми на                

2020 рік. 

 
 

 
 
 
 
 

Заступник Голови Правління      Костюк В. В.    
  
 


