

Зміни до інвестиційної програми АТ "Прикарпаттяобленерго" на 2021 рік

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Од. виміру	Програма, схвалена НКРЕКП			Пропозиція компанії			Різниця між пропозиціями компанії та програмою, схваленою НКРЕКП			Відсоток відхилення фактичної вартості одиниці продукції від планової, %	Джерело фінансування	Примітка	Реквізити документа, що засвідчують виконання заходу ІП	
			Вартість одиниці продукції тис.грн.	К-сть	Усього, тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції тис.грн.	К-сть	Усього, тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції тис.грн.	К-сть	Усього, тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11=8-5	12=9-6	13=10,4*100%	14	15	16	
1	Будівництво, технічне переоснащення та реконструкція електричних мереж, у т.ч:															
1.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ	км	1 701,91	10,19	17 337,37	1 799,18	7,32	13 171,83	97,27	-	2,87	-	4 165,54			
1.1.1.2.5	Технічне переоснащення КЛ-6 кВ від ПС 110/35/6 кВ "Коломия" - РП-1 №2 в м. Коломия Івано-Франківської області	км	1 453,43	2,87	4 165,54	-	-	-	1 453,43	-	2,87	-	4 165,54	-	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Відмова від реалізації в зв'язку із відсутністю учасників закупівельних процедур
1.2.1.1	Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них	шт	546,74	33,00	18 042,35	548,88	53,00	29 090,45	2,14	20,00	11 048,10					
1.2.1.1.34	Будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП-309 с.Казанів філії «Коломийська», ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектового ТП 10/0,4 кВ»	шт				772,67	1,00	772,67	772,67	1,00	772,67	-		прибуток (обов'язкові реінвестиції)	новий захід	Акт вводу О3-1
1.2.1.1.35	«Будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП- 408 с. Яблунів, філії «Карпатська», ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектового ТП 10/0,4 кВ»	шт				697,82	1,00	697,82	697,82	1,00	697,82	-		прибуток (обов'язкові реінвестиції)	новий захід	Акт вводу О3-1
1.2.1.1.36	Будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП-73 с. Соколівка філії «Карпатська», ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектового ТП 10/0,4 кВ»	шт				435,17	1,00	435,17	435,17	1,00	435,17	-		прибуток (обов'язкові реінвестиції)	новий захід	Акт вводу О3-1
1.2.1.1.37	«Будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП-42 с. Н. Струги філії «Західна», ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектового ТП 10/0,4 кВ»	шт				571,88	1,00	571,88	571,88	1,00	571,88	-		невикористані кошти 2020 року	новий захід	Акт вводу О3-1
1.2.1.1.38	Будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП-447 с. Соколівка філії «Карпатська», ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектового ТП 10/0,4 кВ»	шт				322,13	1,00	322,13	322,13	1,00	322,13	-		невикористані кошти 2020 року	новий захід	Акт вводу О3-1
1.2.1.1.39	«Будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП-170 м.Долина філії «Західна», ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектового ТП 10/0,4 кВ»	шт				1 000,72	1,00	1 000,72	1 000,72	1,00	1 000,72	-		прибуток (обов'язкові реінвестиції) - 1331,44; амортизація - 209,79	новий захід	Акт вводу О3-1
1.2.1.1.40	«Будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП-49 с. Середнє філії «Західна», ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектового ТП 10/0,4 кВ»	шт				683,88	1,00	683,88	683,88	1,00	683,88	-		невикористані кошти 2020 року	новий захід	Акт вводу О3-1
1.2.1.1.41	«Будівництво розвантажувальної ТП для розвантаження ТП-184 с. Люча філії «Карпатська» ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектового ТП 10/0,4 кВ»	шт				800,44	1,00	800,44	800,44	1,00	800,44	-		амортизація	новий захід	Акт вводу О3-1
1.2.1.1.42	«Будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП-55 с.Раковець філії «Південна», ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектового ТП 10/0,4 кВ»	шт				347,50	1,00	347,50	347,50	1,00	347,50	-		невикористані кошти 2020 року	новий захід	Акт вводу О3-1
1.2.1.1.43	Будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП-204 с. Новиця філії «Західна», ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектового ТП 10/0,4 кВ»	шт				466,12	1,00	466,12	466,12	1,00	466,12	-		невикористані кошти 2020 року	новий захід	Акт вводу О3-1
1.2.1.1.44	«Будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП-362 с. Раковець філії «Східна», ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектового ТП 10/0,4 кВ»	шт				878,97	1,00	878,97	878,97	1,00	878,97	-		амортизація	новий захід	Акт вводу О3-1
1.2.1.1.45	«Будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП- 310 с. Князівське, філії «Західна», ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектового ТП 10/0,4 кВ»	шт				568,25	1,00	568,25	568,25	1,00	568,25	-		амортизація	новий захід	Акт вводу О3-1
1.2.1.1.46	Будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП-161 м. Брошнів - Осада філії «Західна», ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектового ТП 10/0,4 кВ»	шт				1 244,11	1,00	1 244,11	1 244,11	1,00	1 244,11	-		амортизація	новий захід	Акт вводу О3-1
1.2.1.1.47	Будівництво розвантажувальної ТП для розвантаження ТП-8 м. Яремча філії Південна ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектового ТП 10/0,4 кВ»	шт				1 141,00	1,00	1 141,00	1 141,00	1,00	1 141,00	-		амортизація	новий захід	Акт вводу О3-1
1.2.1.1.48	Будівництво розвантажувальної ТП по стандартному приєднанні 250 кВА	шт				186,24	6,00	1 117,44	186,24	6,00	1 117,44	-		амортизація	новий захід	Акт вводу О3-1
Усього по розділу 1:					337 179,00			344 061,56			6 882,56					
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії															
Усього по розділу 2:					93 997,31			93 997,31			-					

3	Впровадження та розвиток АСДТК																
Усього по розділу 3:					7 270,25			7 270,25			-						
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій																
Усього по розділу 4:					13 845,74			13 845,74			-						
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку																
5.1.2	Модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)				3 533,95			9 877,45			6 343,50	-					
5.1.2.1	Будівництво каналів передачі даних з ПС за технологією ВОЛЗ	км	65,40	54,04	3 533,95	65,40	151,03	9 877,45	-	97,00	6 343,50	-	амортизація	новий захід	Акт вводу ОЗ-1		
5.1.3	Інші заходи, в рамках впровадження та розвитку систем зв'язку				1 598,97			2 038,27			439,30	-					
5.1.3.4	РП ПС 35/10 кВ "Устеріки" - ПС 35/10 кВ "Кути"	шт				84,38	1,00	84,38	84,38	1,00	84,38	-	амортизація	новий захід	Акт виконаних робіт, наказ про затвердження ПКД		
5.1.3.5	РП ПС 35/10 кВ "Кути" - ПС 110/35/10 кВ "Косів" - Косів СЕЕМ	шт				39,75	1,00	39,75	39,75	1,00	39,75	-	невикористані кошти 2020 року	новий захід	Акт виконаних робіт, наказ про затвердження ПКД		
5.1.3.6	РП Долина СЕЕМ - ПС 110/10 кВ "Брошнів"	шт				52,50	1,00	52,50	52,50	1,00	52,50	-	амортизація	новий захід	Акт виконаних робіт, наказ про затвердження ПКД		
5.1.3.7	РП ПС 110/10 кВ "Брошнів" - ПС 110/35/10 кВ "Калуш" - Калуш СЕЕМ	шт				64,25	1,00	64,25	64,25	1,00	64,25	-	невикористані кошти 2020 року	новий захід	Акт виконаних робіт, наказ про затвердження ПКД		
5.1.3.8	РП ПС 35/10 кВ "Яремче" - ПС 35/10 кВ "Десятин"	шт				26,75	1,00	26,75	26,75	1,00	26,75	-	невикористані кошти 2020 року	новий захід	Акт виконаних робіт, наказ про затвердження ПКД		
5.1.3.9	РП ПС 35/10 кВ "Десятин" - ПС 110/6 кВ "ДСП"	шт				37,73	1,00	37,73	37,73	1,00	37,73	-	невикористані кошти 2020 року	новий захід	Акт виконаних робіт, наказ про затвердження ПКД		
5.1.3.10	РП ПС 110/6 кВ "ДСП" - Надвірна СЕЕМ	шт				12,15	1,00	12,15	12,15	1,00	12,15	-	амортизація	новий захід	Акт виконаних робіт, наказ про затвердження ПКД		
5.1.3.11	РП Надвірна СЕЕМ - ПС 35/10 кВ "Надвірна"	шт				1,88	1,00	1,88	1,88	1,00	1,88	-	амортизація	новий захід	Акт виконаних робіт, наказ про затвердження ПКД		
5.1.3.12	РП ПС 35/10 кВ "Надвірна" - Богородчани СЕЕМ	шт				119,92	1,00	119,92	119,92	1,00	119,92	-	амортизація	новий захід	Акт виконаних робіт, наказ про затвердження ПКД		
Усього по розділу 5:					6 902,93			13 685,72			6 782,80						
6	Технічне переоснащення та закупівля колісної техніки																
6.1	Закупівля колісної техніки, у т.ч.:				22 758,12			9 189,05			-	-	13 569,07				
6.1.1	Підйомник АПП-18 на базі Iveco Daily (4x4)	шт	2 137,37	1,00	2 137,37	-	-	-	-	2 137,37	-	1,00	-	2 137,37	-	амортизація	Відмова від реалізації в зв'язку із відсутністю учасників закупівельних процедур
6.1.2	Автомобіль бригадний «Renault Master»	шт	721,33	4,00	2 885,32	-	-	-	-	721,33	-	4,00	-	2 885,32			
6.1.3	Автомобіль бригадний «Renault Trafik»	шт	713,40	1,00	713,40	-	-	-	-	713,40	-	1,00	-	713,40			
6.1.4	Автолабораторія на базі «Renault Master»	шт	757,00	1,00	757,00	-	-	-	-	757,00	-	1,00	-	757,00			
6.1.5	Автолабораторія на базі фургона «Renault Master»	шт	715,68	1,00	715,68	-	-	-	-	715,68	-	1,00	-	715,68			
6.1.6	Універсальний снігоболотохід SHERP NEW	шт	2 450,30	1,00	2 450,30	-	-	-	-	2 450,30	-	1,00	-	2 450,30	-	амортизація	Відмова від реалізації в зв'язку із відсутністю учасників закупівельних процедур
6.1.10	Підйомник АПП-18 на базі Iveco Daily (4x4)	шт	2 260,00	1,00	2 260,00	-	-	-	-	2 260,00	-	1,00	-	2 260,00	-	невикористані кошти 2020 року	Відмова від реалізації в зв'язку із відсутністю учасників закупівельних процедур
6.1.11	Шасі автомобіля Iveco Daily (4x4)	шт	1 650,00	1,00	1 650,00	-	-	-	-	1 650,00	-	1,00	-	1 650,00	-	невикористані кошти 2020 року	Відмова від реалізації в зв'язку із відсутністю учасників закупівельних процедур
Усього по розділу 6:					22 758,12			9 189,05			-	-	13 569,07				
7	Інше																
7.1	Обладнання та прилади для експлуатації та випробувань електричних мереж				14 862,65			14 766,37			-	-	96,28				
7.1.16	Система пошуку пошкодження кабельної оболонки MFM 10 в комплекті з приладом пошуку замикань на землю ESG NT	шт	320,11	1,00	320,11	-	-	-	-	320,11	-	1,00	-	320,11	-	невикористані кошти 2020 року	Відмова від реалізації в зв'язку із відсутністю учасників закупівельних процедур
7.1.18	Розробка ПКД "Реконструкція системи опалення АТ "Прикарпаттяобленерго" по вул. Індустріальна, 34 в м. Івано-Франківську з встановленням електричних котлів"	шт				223,83	1,00	223,83	223,83	1,00	223,83	-	невикористані кошти 2020 року	новий захід	Акт виконаних робіт, наказ про затвердження ПКД		

Усього по розділу 7:			14 862,65			14 766,37			-	96,28			
Усього по програмі:			496 816,00			496 816,00				0,00			